

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF	24. oktober 2024

SAK 42-2024

ADs orientering

Forslag til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Gjøvik, 17. oktober 2024

Lars Erik Tandsæther
Administrerende direktør

Hva saken gjelder

Administrerende direktør vil redegjøre for følgende saker:

1. Orientering om HDO prosjekter til Stortingsmelding om akuttmedisinske tjenester
2. Orientering om status for eskalering i KAK prosjektet

Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

1. Orientering om HDO prosjekter til Stortingsmelding om akuttmedisinske tjenester

I forbindelse med arbeidet med Stortingsmeldingen om akuttmedisinske tjenester har HOD bedt HSØ om å skaffe opplysninger om pågående relevante prosjekt/løsninger.

Ønsket er å få informasjon om status og videre planer, beskrivelse av effektmålene og eventuell relevans i forhold til samhandling med kommunene.

HDO ble av HSØ RHF bedt om å gi innspill for KAK, nytt nødnett og videoløsninger i akuttkjeden

Leveransene ligger vedlagt i vedlegg 1,2 og 3

2. Orientering om status for eskalering i KAK prosjektet

Virksomhetsrapporten gir en status per september for prosjektet. Det har skjedd utvikling i eskaleringen i oktober.

Frequentis (FRQ) har vist en risiko i leveranse til MS4 (programvare som skal benyttes i utrulling) på 90%, men er noe redusert i etterkant pga eskalering, jfr. tidligere orientering til prosjektstyret og styret.

HDO mener denne forsinkelsen kommer som en konsekvens av omprioriteringer gjort av FRQ vår 2024, der de utsatte KAK funksjonalitet til en senere SW release.

FRQ har varslet forsinkelse i prosjektet, men sier dette kommer av endret grensesnitt mot Nødnett og forsinket tilgjengeliggjøring av dette fra DSB.

Prosjektene har lagd en ny operativ plan, som medfører en forsinkelse i MS4 på 8 uker. Det er pr nå ikke avklart om leverandøren vil arbeide etter den operative planen. Det vises til sak 42 med egen orientering i møtet.

Administrerende direktørs anbefaling

- Styret tar saken til orientering

Trykte vedlegg:

-

Utrykte vedlegg:

- Vedlegg 1 sak 42-2024 ADs orientering -Prosjektbeskrivelse KAK
- Vedlegg 2 sak 42-2024 ADs orientering - Prosjektbeskrivelse Nytt nødnett
- Vedlegg 3 sak 42-2024 ADs orienteringer - Prosjektbeskrivelse videoløsninger AMK